

# Projekt „DMS2@ZDT“

## Begleitung der Einführung von Dokumenten- Managementsystemen (DMS)

Brandenburg an der Havel, 11. November 2022




# Inhalt

1. Dokumentenmanagement
2. Ausgangslage Brandenburg
3. Aufgabenstellung und Ziele des Projektes DMS2
4. Arbeitspakete und Meilensteine
5. Ausblick und Fragen



# 1. Dokumentenmanagement





## 2. Ausgangslage Brandenburg

- Einführung von DMS an Brandenburger Hochschulen (HS) als datenbankgestützte, workflowbasierte Verwaltung und Archivierung von Dokumenten zwingend erforderlich
  - Jüngste Verschärfung der Digitalisierungsanforderungen an Verwaltungen, Prozesse, Dokumente und Schnittstellen durch OZG/SDG
- Sieben brandenburgische HS im Vorprojekt „DMS1“ [Lead bei TH Wildau]
- Einführungsprojekte für DMS deutlich komplexer als vorher eingeschätzt
- Einführungsstände an den HS differieren nach wie vor erheblich – laufender Betrieb bis Absichtsbekundung
- Bearbeitung und Umsetzung der Projekte im Alleingang kann diese erheblich behindern bzw. sogar vollständig aussetzen lassen



### 3. Ziele des Projektes DMS2, Rahmenbedingungen und Projektplanung

- ✓ Etablierung und Verstetigung der landesweiten, **systemunabhängigen** Zusammenarbeit im Kontext DMS
- ✓ Agile und transparente AGs zur lösungs- und problemorientierten Arbeit
- ✓ Entwicklung und Umsetzung eines bedarfsorientierten Schulungskonzeptes (Personalentwicklung pro HS)
- ✓ Abbildung des aufgenommen/erarbeiteten Wissens in einer zugänglichen Form
- Projektplanung: inhaltliche AP sind agil gehalten, Veränderungen hierzu nach Abstimmung möglich, evtl. mögliche RIT-Steuerungsgruppe
- Rahmenbedingungen: eine VZÄ und ca. 250TEUR für externe Dienstleistungen
- Dienstleistungen zeitnah zu spezifizieren (Ausschreibung)



## 4. Arbeitspakete und Meilensteine I im Projekt DMS2

### **AP 1: Initialisierung DMS-Projektkoordinatorin bzw. -koordinator an Lead-Hochschule**

Laufzeit: 07/22 - 09/22

Meilenstein: DMS-Projektkoordinatorin bzw. -koordinator ist eingestellt. Die Kommunikationsstruktur für das begleitende DMS-Projekt ist aktualisiert/überführt.

### **AP 2: Baukasten und Wissensmanagement** (mit externer Unterstützung)

Laufzeit: 09/22 - 07/25

Meilenstein: Überführung Baukasten in ein Wissensms.

### **AP 3: Methodenwissen und -kompetenz** (mit externer Unterstützung)

Laufzeit: 07/22 - 07/25

Meilenstein: Das notwendige Wissen ist bei den Projektteilnehmenden etabliert, ein übergreifender Kompetenzpool verfügbar.



## 4. Arbeitspakete und Meilensteine II im Projekt DMS2

### AP 4: Arbeitsgruppen

Laufzeit: 07/22 - 07/25

Meilenstein: Einrichtung Themenfindung von 3 + 1 AG

### AP 5: Projektmanagement

Laufzeit: 07/22 - 07/25

Meilenstein: Das Projekt ist erfolgreich umgesetzt worden, alle Meilensteine sind erreicht.

Projektplanung ZDT @ DMS		2022												2023												2024											
Laufzeit 07/22 bis 07/25		J 22	A 22	S 22	O 22	N 22	D 22	J 23	F 23	M 23	A 23	M 23	J 23	J 23	A 23	S 23	O 23	N 23	D 23	J 24	F 24	M 24	A 24	M 24	J 24	J 24	A 24	S 24	O 24	N 24							
Nr	Arbeitspaket																																				
1	Initialisierung																																				
2	Baukasten und Wissensmanagement																																				
3	Methodenwissen und -kompetenz																																				
4	Arbeitsgruppen																																				
5	Projektmanagement																																				

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

Lukas Voit, Dennis Bohne  
Technische Hochschule Brandenburg, 2022